

國立大湖農工 108 學年度高職優質化輔助方案子計畫執行成果表

一. 效益評估:

子計畫項目	108-6(B4) 陶養人文，游藝享閱			
活動名稱	增購圖書充實館藏			
執行進度	<input checked="" type="checkbox"/> 執行完成 <input type="checkbox"/> 執行中 (此欄請勾選)			
執行成效	KPI 指標項目	目標	績效	備註
	S23 圖書館學生借閱率	5.5	5.5	
	S24 每生分配圖書冊數比	36.4	38.9	
檢討與建議	<p>一、量化分析:購置 314 冊 9 萬元圖書，每生分配圖書比增為 38.9</p> <p>二、質性分析:依教學需要，師生興趣及館藏政策，請師生提供薦購書單，並辦理新書書展及新書介紹活動，鼓勵同學借閱書籍。</p>			
遭遇的困難與問題	無			

二. 活動照片及說明:



時間: 108.11.20 地點: 圖書館
內容:新書展示

時間: 108.11.20 地點: 圖書館
內容:新書展示



時間：108.11.20 地點：圖書館

內容：新書展示

時間：108.11.20 地點：圖書館

內容：新書展示

※本表格若不符填寫，可自行增加。